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绩效评价报告内容摘要

一、项目基本情况

富源县2019年度计划投入扶贫资金68755.75万元，到位资金65448.57万元，扶贫资金涉及富源县十二个乡镇（街道）和11个县级部门，分别为：中安街道、胜境街道、后所镇、大河镇、营上镇、竹园镇、富村镇、黄泥河镇、古敢水族乡、墨红镇、老厂镇、十八连山镇，富源县农业农村局、富源县交通运输局、富源县林业和草原局、富源县人民政府扶贫开发办公室 、富源县安置办、富源县文化和旅游局、富源县卫生健康局、富源县人力资源和社会保障局、富源县残疾人联合会、富源县民政局、富源县医保局。扶贫资金主要用于危房改造、农业生产发展资金、安全饮水巩固提升项目、农村人居环境提升项目、乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）、扶贫协作项目（援滇资金）、上海市宝山区对口支援曲靖市“自选动作”项目、民族团结进步示范村建设、中国航天科工集团2019年定点帮扶资金、2018年易地搬迁农村连体房加固改造、2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金、公路窄改宽项目、扶持村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建)、建制村通畅工程、环境连片整治资金、后所镇卡泥村委会家竹亢家桥工程建设资金、沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）、大河镇挑担四位一体项目建设资金、大河镇恩乐农村综合改革示范点建设、墨红镇满地金食品开发公司冷链物流加工中心建设资金、墨红一事一议财政奖补美丽乡村项目资金、十八连山镇马戛村以工代赈示范工程、富村镇小黄河古木段治理工程、农业保险保费补贴、县乡道安全生命防护工程、太阳能热水器安装和猕猴桃种植、2019年扶贫小额信贷贴息项目、2019年第二批大中型水库移民后期扶持基金、乡村旅游发展项目、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务项目、基药补助、就业补助、沪滇帮扶稳定就业、残疾人事业发展补助资金、城乡困难群众基本生活救助补助资金、城乡贫困居民医疗救助等项目。

二、资金使用及管理情况

（一）富源县财政局资金下达及到位情况

根据富源县财政局下达的资金文件，2019年度计划投入乡镇（街道）财政所及部门扶贫资金68755.75万元,其中：中央46690.49万元，省级21387.67万元，市级452.92万元,县级224.67万元。到位资金65448.57万元，其中：中央46192.90万元，省级18288.95万元,市级435.62万元,县级0.00万元,其他资金531.10万元,未到位资金3838.28万元（不含其他资金531.10万元)。
项目到位资金65448.57万元, 拨付至各乡镇（街道）财政所及部门扶贫资金具体为：中安街道2774.21万元、胜境街道2279.60万元、后所镇4479.21万元、大河镇4879.46 万元、营上镇3483.27万元、竹园镇1441.99万元、富村镇5212.72万元、黄泥河镇3283.51 万元、古敢水族乡749.50万元、墨红镇2755.45 万元、老厂镇2431.37 万元、十八连山镇5204.69万元、富源县交通运输局3580.00万元、富源县林业和草原局350.00万元、富源县人民政府扶贫开发办公室1210.27万元、富源县文化和旅游局40.00万元、富源县卫生健康局5133.65万元、富源县人力资源和社会保障局755.00万元、富源县民政局13018.00万元、富源县医保局2386.67万元。
未拨付至各乡镇（街道）财政所及部门扶贫资金3838.28万元，具体为：中安街道209.00万元、胜境街道215.00万元、后所镇274.00万元、大河镇380.00万元、营上镇270.00万元、竹园镇143.00万元、富村镇426.00万元、黄泥河镇206.00万元、古敢水族乡15.00万元、墨红镇236.50万元、老厂镇140.00 万元、十八连山镇250.00万元、富源县农业农村局750.57万元、富源县林业和草原局150.00万元、富源县安置办20.00万元、富源县文化和旅游局60.00万元、富源县残疾人联合会93.21万元。

（二）资金使用情况

截至2019年12月31日，富源县财政局下达各乡镇（街道）及部门扶贫项目资金68755.75万元,到位资金65448.57万元，资金到位率95.19%；资金支出55673.32 元，资金支付率85.07%；资金结转9775.26 万元(含退回财政资金1656.39万元)，资金结转率14.93%。各类扶贫资金使用情况如下：

（1）危房改造到位资金11479.51万元，支出10350.14万元(含退回财政资金1604.12万元)，资金结转1129.37万元，支付率90.16%；

（2）农业生产发展资金到位资金7000.00万元，支出4565.08万元(含退回财政资金19.26万元)，资金结转2434.92万元，支付率65.22%；

（3）安全饮水巩固提升项目到位资金2381.3万元，支出1267.56万元(含退回财政资金28.00万元)，资金结转1113.74万元，支付率53.23%；

（4）农村人居环境提升项目到位资金1123.07万元，支出400.98万元，资金结转722.09万元，支付率35.70%；

（5）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）到位资金600.00万元，支出589.60万元，资金结转10.40万元，支付率98.27%；

（6）扶贫协作项目（援滇资金）到位资金2821.50万元，支出2493.65万元，资金结转327.85万元，支付率88.38%；

（7）上海市宝山区对口支援曲靖市“自选动作”项目到位资金170.00万元，支出162.50万元，资金结转7.50万元，支付率95.59%；

（8）民族团结进步示范村建设到位资金600.00万元，支出461.75万元，资金结转138.25万元，支付率76.96%；

（9）中国航天科工集团2019年定点帮扶资金到位资金531.10万元，支出523.10万元，资金结转8.00万元，支付率98.49%；

（10）2018年易地搬迁农村连体房加固改造到位资金150.20万元，支出138.81万元，资金结转11.39万元，支付率92.42%；

（11）2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金到位资金266.00万元，支出262.21万元，资金结转3.79万元，支付率98.58%；

（12）公路窄改宽项目到位资金406.30万元，支出0.00万元，资金结转406.30万元，支付率0.00%；

（13）扶持村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建)到位资金125.00万元，支出35.00万元，资金结转90.00万元，支付率28%；

（14）建制村通畅工程到位资金9522.00万元，支出9522.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；

（15）环境连片整治资金到位资金100.00万元，支出100.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（16）后所镇卡泥村委会家竹亢家桥工程建设资金到位资金34.00万元，支出34.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（17）沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）到位资金365.00万元，支出192.28万元(含退回财政资金5.00万元)，资金结转172.72万元，支付率52.68%；

（18）大河镇挑担四位一体项目建设资金到位资金150.00万元，支出150.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（19）大河镇恩乐农村综合改革示范点建设到位资金100.00万元，支出0.00万元，资金结转100.00万元，支付率0.00%；
（20）墨红镇满地金食品开发公司冷链物流加工中心建设资金到位资金100.00万元，支出100.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（21）墨红一事一议财政奖补美丽乡村项目资金到位资金50.00万元，支出50.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（22）十八连山镇马戛村以工代赈示范工程到位资金250.00万元，支出150.00万元，资金结转100.00万元，支付率60%；
（23）富村镇小黄河古木段治理工程到位资金650.00万元，支出650.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（24）农业保险保费补贴到位资金0.00万元，支出0.00万元，资金结转0.00万元，支付率0.00%；
（25）县乡道安全生命防护工程到位资金3580.00万元，支出
2910.00万元，资金结转670.00万元，支付率81.28%；
（26）太阳能热水器安装和猕猴桃种植到位资金350.00万元，支出50.00万元，资金结转300.00万元，支付率14.29%；
（27）2019年扶贫小额信贷贴息项目到位资金1210.27万元，支出1210.27万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（28）2019年第二批大中型水库移民后期扶持基金到位资金0.00万元，支出0.00万元，资金结转0.00万元，支付率0.00%；
（29）乡村旅游发展项目到位资金40.00万元，支出40.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%； 

（30）家庭医生签约服务、基本公共卫生服务项目、基药补助到位资金5133.65万元，支出3771.57万元，资金结转1362.08万元，支付率73.47%；
（31）就业补助、沪滇帮扶稳定就业到位资金755.00万元，支出755.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（32）残疾人事业发展补助资金到位资金0.00万元，支出0.00万元，资金结转0.00万元，支付率0.00%；
（33）城乡困难群众基本生活救助补助资金到位资金13018.00万元，支出13018.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（34）城乡贫困居民医疗救助到位资金2386.67万元，支出
1719.82万元，资金结转666.85万元，支付率72.06%。
注：各乡镇（街道）及部门具体实施项目支出情况详见本报告第二部分第二节第（十一）款“评价抽样（现场评价）中的各乡镇（街道）及部门的资金使用情况”。
（三）资金管理情况

根据《中央财政扶贫资金管理办法》（财农[2017]8号）、《云南省财政扶贫资金管理办法》（云财农[2017]213号）、《关于转发云南省财政扶贫资金管理办法的通知》（曲财农[2017]166号）、《富源县财政专项扶贫资金管理办法》（富财农[2019]31号）等相关规定，经审核资料、现场评价，富源县财政局、各乡镇（街道）财政所和县级相关部门对扶贫资金执行了专户储存、专人管理、专款专用、报账制管理，资金支付审批手续完善，会计核算及时、规范，会计凭证装订成册，会计档案保管规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

富源县委、县政府高度重视和全力推进脱贫攻坚工作，成立了富源县扶贫开发领导小组，在县扶贫开发领导小组的统一领导下，确定部门职责分工，按照“权利下放、管理加强、责任明确、措施跟上、监督到位”的要求，县人民政府扶贫开发领导小组主管全县扶贫工作开展，县财政局负责扶贫资金的下达及监督管理，各乡镇（街道）财政所负责专项资金的划拨、支付、监督工作，各乡镇（街道）人民政府和村民委员会负责扶贫项目的建设管理。县、乡、村层层签订目标责任书，围绕脱贫目标和建设任务，全力做好扶贫项目的各项工作。
（二）项目管理及制度建设情况

为切实加强扶贫开发项目建设及管理，提高项目资金使用效益，富源县委、县政府、县扶贫办、县财政局、各乡镇（街道）政府和部门按照国家扶贫方针政策及《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》、 《云南省开展扶贫开发目标、任务、资金、权责到县工作实施方案（试行）》（云贫开发[2015]168号）、《富源县人民政府办公室关于印发富源县统筹整合使用财政 涉农资金管理暂行办法（试行）的通知》（富政办发〔2016〕17号）、《富源县扶贫开发项目管理办法（试行）》（富扶联字[2017]6号）、《富源县财政专项扶贫资金管理办法》（富财农[2019]31号）等规章制度的管理规定，准确识别项目实施的贫困村、贫困户，较好地完成项目选择和申报；严格审核项目申报和审批；项目实施精心组织、落实责任、狠抓落实；严格执行项目验收制度和公告公示制度，强化项目实施的监督检查，规范项目建设管理。

四、绩效评价结论

（一）绩效评价结论

评价工作组按照绩效评价工作方案和评价指标体系，通过现场介入评价，结合项目单位提供的信息调查表和项目执行情况报告，进行乡镇（街道）绩效评价，整体项目评价综合得分为全部乡镇(街道)项目评价得分的算术平均值，综合评价得分92.28分，综合评价等级为“优”。
（二）绩效目标实现情况

乡镇（街道）绩效目标实现程度按照乡镇（街道）评价指标体系，结合项目单位资料报送情况，通过现场介入评价，现场调查进行补充，经评价，各乡镇（街道）绩效评价结论如下：

乡镇（街道）绩效评价结论表

	  项 目
	乡镇（街道）绩效评价得分（100分）
	评价

值
	等级

结论
	备注

	
	决策
	过程
	产出
	效果
	得分

小计
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	满 分
	10
	30
	40
	20
	100
	——
	——
	—

	中安街道
	10
	24.76
	37.10
	19.49
	91.35
	91.35
	优
	

	胜境街道
	10
	25.68
	37.20
	19.78
	92.66
	92.66
	优
	

	后所镇
	10
	26.09
	37.10
	19.60
	92.79
	92.79
	优
	

	大河镇
	10
	25.88
	37.30
	19.57
	92.75
	92.75
	优
	

	营上镇
	10
	24.36
	37.30
	19.66
	91.32
	91.32
	优
	

	竹园镇
	10
	25.04
	37.50
	19.73
	92.27
	92.27
	优
	

	富村镇
	10
	25.56
	37.10
	19.79
	92.45
	92.45
	优
	

	黄泥河镇
	10
	25.44
	37.00
	19.38
	91.82
	91.82
	优
	

	古敢水族乡
	10
	25.89
	37.20
	19.50
	92.59
	92.59
	优
	

	墨红镇
	10
	25.41
	37.30
	19.82
	92.53
	92.53
	优
	

	老厂镇
	10
	25.56
	37.10
	19.73
	92.39
	92.39
	优
	

	十八连山镇
	10
	25.54
	37.10
	19.82
	92.46
	92.46
	优
	

	综合得分
	10
	25.43
	37.19
	19.66
	92.28
	92.28
	优
	

	评价分值

档次
	绩效等级分为优、良、中、差四等，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体为：分值≥90为优，80≤分值＜90为良，60≤分值＜80为中，分值＜60为差。


五、主要经验和做法

（一）加强组织领导，狠抓工作落实

富源县委、县政府成立了富源县扶贫开发领导小组，在县扶贫开发领导小组的统一领导下，县财政局和各乡镇（街道）财政所管好扶贫资金，各乡镇（街道）党委、政府狠抓工作落实，充分发挥基层组织和村民的作用，围绕脱贫目标和建设任务，全力做好扶贫项目的各项工作。
（二）创新机制，强化监督职能

富源县纪委、监察、审计、财政等部门对扶贫项目及资金进行事前、事中、事后全程监督检查。保障了扶贫资金投入产出效益及资金使用安全。
（三）信息公开、严格公告公示制度，保证资金使用透明

扶贫资金的使用严格执行公开公示制度，自觉接受社会监督。扶贫项目在实施前后，将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况进行公开公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界的监督。
（四）严格资金审批，确保扶贫资金运行安全

县财政局及各乡镇（街道）财政所对扶贫资金实行专人、专户、专账核算管理，按照中央、省、市、县相关管理制度及要求严格审核、审批、拨付、核算，做到资金到项目，管理到项目，核算到项目，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
六、存在主要问题

（一）部分项目合同签订不规范

经现场抽查评审，黄泥河镇布古村委会车田村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，施工合同建设单位只签字未盖章，施工合同未约定开工日期和竣工日期；营上镇岩头村委会沪滇协作扶贫工程（村内道路建设工程），施工合同未约定施工工期及开工时间和竣工时间；竹园镇2019年统筹整合财政涉农资金项目（大荒地村、乍勒村、大瓦窑村、小瓦窑村安全饮水维修工程，施工合同约定开工时间为2019年11月20日，竣工时间为2019年2月20日，竣工时间在开工时间前（时间有误）；墨红镇摩山村委会摩山村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，施工合同未约定开工日期和竣工日期；十八连山镇华毕村委会旧发乃村民族团结进步示范村建设项目，施工合同未约定开工日期和竣工日期；中安街道厦格社区温氏养殖场附属工程，施工合同未约定开工日期和竣工日期，未签署合同签订时间；胜境街道2019年度沪滇扶贫协作海田社区卫生服务站项目，施工合同签字盖章页，发包人未签字。抽查项目的施工合同存在签字盖章手续不全，合同履行期限未约定，合同签订时间未注明等情况。

（二）部分项目实施进度缓慢

经现场抽查评审，后所镇2019年第二批统筹整合财政涉农资金草莓种植大棚建设项目（小冲村委会黑箐坝村），合同签订日期2019年12月8日，中标通知书工期20天，计划验收时间2019年12月28日，实际验收时间2020年3月24日，工期延后90多天；大河镇大河村委会范家坝村安全饮水建设项目，合同签订日期2019年9月25日，合同工期120天，计划验收时间2020年1月25日，实际验收时间2020年4月20日，工期延后60多天；古敢乡沙营村委会陆良寨村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，施工合同约定开工时间2019年10月29日，完工时间2019年12月9日，实际完工时间在2020年1月15至3月15日不等，验收时间2020年5月20日，工期滞后38天至98天不等；富村镇2019年统筹整合财政涉农资金农村安全饮水（维修管养）项目，合同约定开工日期为监理开工令时间，工期90天，开工令时间为2019年8月22日，竣工验收鉴定书中记录达到竣工验收条件时间2020年4月16日，工期延后150天。

（三）部分项目结算办理不及时，结算审核不规范

经现场抽查评审，胜境街道2019年度沪滇扶贫协作海田社区卫生服务站项目, 2019年7月12日完工验收，截至评价基准日，未办理工程结算；老厂镇迤得黑村委会大凹子村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，完工结算书造价公司已审核，建设单位未签字盖章确认；后所镇梨树坪村委会岩洞民族团结进步示范村项目，于2019年12月20日完工验收，截至评价基准日，未提供审定的工程结算资料。抽查项目的结算存在办理不及时，部分结算未经专业的造价咨询机构审核等情况。
（四）部分项目未执行工程监理制

经现场抽查评审，营上镇岩头村委会沪滇协作扶贫工程（村内道路建设工程），未执行工程监理制；墨红镇鲁木克村委会鲁木克民族团结进步示范村项目，未执行工程监理制；后所镇梨树坪村委会岩洞民族团结进步示范村基础设施项目，未执行工程监理制；十八连山镇华毕村委会旧发乃村民族团结进步示范村建设项目，未执行工程监理制；黄泥河镇布古村委会车田村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，未执行工程监理制；黄泥河镇黄泥河社区温氏养殖小区主体工程，未执行工程监理制。
（五）部分项目完工后未及时组织竣工验收

经现场抽查评审，大河镇2019年起铺村委会黄桃种植，本项目2019年12月结束，未组织验收；老厂镇迤得黑村委会大凹子村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程, 已投入使用，未组织竣工验收; 后所镇梨树坪村委会岩洞民族团结示范村民族特色村示范及环境整治提升工程，已投入使用，未组织竣工验收；黄泥河镇黄牛公路窄路基路面加宽项目，已投入使用，未组织竣工验收。

（六）大部分项目档案管理不规范，归档资料不完整 

经现场抽查评审，十八连山镇雨汪居委会山药种植基地项目，建设单位未找到项目合同原件，仅提供未经双方签字、盖章的电子文档合同；老厂镇戈多水库片区供水管道道网维修工程, 未能提供竣工验收资料; 古敢乡沙营村垃圾堆放场地建设项目，未能提供实施方案批复文件；中安街道龙海社区张家村饮水安全巩固提升工程，未能提供竣工验收报告；后所镇梨树坪村委会岩洞民族团结示范村民族特色村示范及环境整治提升工程，未能提供项目竣工验收报告；营上镇岩头村委会沪滇协作扶贫工程（村内道路建设项目），未提供实施方案批复文件。

七、建议

（一）加强项目合同管理，合同主要内容（质量、价款、工期、安全、权利、责任等）必须明确约定，合同签订时间、签字盖章手续要齐全，避免合同纠纷事件发生。

（二）加大对扶贫项目的监督、检查。督促扶贫项目按时完成，以便尽快投入使用，尽早发挥扶贫资金使用效益。

（三）工程完工验收合格后要及时办理工程结算，施工过程中要加强工程变更、工程签证、隐蔽验收等造价资料管理。加强工程结算审核，建议委托专业的造价咨询机构对工程结算进行审核，有效控制工程投资，充分发挥扶贫资金的使用效益。

（四）遵循建筑工程基本管理制度，规范工程施工管理，保障工程施工的安全和质量，加强工程质量动态控制和管理，建议工程施工执行工程监理制管理。

（五）规范工程建设程序，从严把关工程建设质量和档案资料，使项目在确保质量、安全的前提下，项目完工后应及时组织竣工验收，合法交付使用。

（六）加强扶贫项目档案管理，确保项目建设资料归档及时、资料完整、管理规范。项目实施单位要确定专人负责档案管理。

曲建银咨字〔2021〕0152号

富源县财政局2019年度扶贫资金项目支出

绩效评价报告
富源县财政局：

受你局委托，根据《富源县财政局2019年度扶贫资金项目支出绩效评价委托合同》、《富源县财政局关于开展2019年扶贫资金项目支出绩效评价的通知》（富财绩〔2020〕10号）等有关要求，曲靖市建银造价咨询有限公司（以下简称“曲靖建银”）本着客观、公平、公正的原则，对富源县财政局2019年度扶贫资金项目支出进行绩效评价。评价基准日为2019年12月31日。

通过绩效评价，从项目决策、过程、产出和效益情况，全面分析扶贫资金的使用、管理和项目实施情况，评价制度建设和执行情况、项目实施情况以及取得的效益，总结好的经验做法，找出项目实施中存在的主要问题，提出改进的措施和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性，不断提高扶贫资金的使用效益。

一、基本情况

（一）项目概况

富源县2019年度计划投入扶贫资金68755.75万元，到位资金65448.57万元，扶贫资金涉及富源县十二个乡镇（街道）和11个县级部门，分别为：中安街道、胜境街道、后所镇、大河镇、营上镇、竹园镇、富村镇、黄泥河镇、古敢水族乡、墨红镇、老厂镇、十八连山镇，富源县农业农村局、富源县交通运输局、富源县林业和草原局、富源县人民政府扶贫开发办公室 、富源县安置办、富源县文化和旅游局、富源县卫生健康局、富源县人力资源和社会保障局、富源县残疾人联合会、富源县民政局、富源县医保局。扶贫资金主要用于危房改造、农业生产发展资金、安全饮水巩固提升项目、农村人居环境提升项目、乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）、扶贫协作项目（援滇资金）、上海市宝山区对口支援曲靖市“自选动作”项目、民族团结进步示范村建设、中国航天科工集团2019年定点帮扶资金、2018年易地搬迁农村连体房加固改造、2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金、公路窄改宽项目、扶持村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建)、建制村通畅工程、环境连片整治资金、后所镇卡泥村委会家竹亢家桥工程建设资金、沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）、大河镇挑担四位一体项目建设资金、大河镇恩乐农村综合改革示范点建设、墨红镇满地金食品开发公司冷链物流加工中心建设资金、墨红一事一议财政奖补美丽乡村项目资金、十八连山镇马戛村以工代赈示范工程、富村镇小黄河古木段治理工程、农业保险保费补贴、县乡道安全生命防护工程、太阳能热水器安装和猕猴桃种植、2019年扶贫小额信贷贴息项目、2019年第二批大中型水库移民后期扶持基金、乡村旅游发展项目、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务项目、基药补助、就业补助、沪滇帮扶稳定就业、残疾人事业发展补助资金、城乡困难群众基本生活救助补助资金、城乡贫困居民医疗救助等项目。

（二）资金投入和使用情况

1、富源县财政局资金下达及到位情况

根据富源县财政局下达的资金文件，2019年度计划投入乡镇（街道）财政所及部门扶贫资金68755.75万元,其中：中央46690.49万元，省级21387.67万元，市级452.92万元,县级224.67万元。到位资金65448.57万元，其中：中央46192.90万元，省级18288.95万元,市级435.62万元,县级0.00万元,其他资金531.10万元,未到位资金3838.28万元（不含其他资金531.10万元)。

项目到位资金65448.57万元, 拨付至各乡镇（街道）财政所及部门扶贫资金具体为：中安街道2774.21万元、胜境街道2279.60万元、后所镇4479.21万元、大河镇4879.46 万元、营上镇3483.27万元、竹园镇1441.99万元、富村镇5212.72万元、黄泥河镇3283.51 万元、古敢水族乡749.50万元、墨红镇2755.45 万元、老厂镇2431.37 万元、十八连山镇5204.69万元、富源县交通运输局3580.00万元、富源县林业和草原局350.00万元、富源县人民政府扶贫开发办公室1210.27万元、富源县文化和旅游局40.00万元、富源县卫生健康局5133.65万元、富源县人力资源和社会保障局755.00万元、富源县民政局13018.00万元、富源县医保局2386.67万元。
未拨付至各乡镇（街道）财政所及部门扶贫资金3838.28万元，具体为：中安街道209.00万元、胜境街道215.00万元、后所镇274.00万元、大河镇380.00万元、营上镇270.00万元、竹园镇143.00万元、富村镇426.00万元、黄泥河镇206.00万元、古敢水族乡15.00万元、墨红镇236.50万元、老厂镇140.00 万元、十八连山镇250.00万元、富源县农业农村局750.57万元、富源县林业和草原局150.00万元、富源县安置办20.00万元、富源县文化和旅游局60.00万元、富源县残疾人联合会93.21万元。

2、资金使用情况

截至2019年12月31日，富源县财政局下达各乡镇（街道）及部门扶贫项目资金68755.75万元,到位资金65448.57万元，资金到位率95.19%；资金支出55673.32 元，资金支付率85.07%；资金结转9775.26 万元(含退回财政资金1656.39万元)，资金结转率14.93%。各类扶贫资金使用情况如下：

（1）危房改造到位资金11479.51万元，支出10350.14万元(含退回财政资金1604.12万元)，资金结转1129.37万元，支付率90.16%；

（2）农业生产发展资金到位资金7000.00万元，支出4565.08万元(含退回财政资金19.26万元)，资金结转2434.92万元，支付率65.22%；

（3）安全饮水巩固提升项目到位资金2381.3万元，支出1267.56万元(含退回财政资金28.00万元)，资金结转1113.74万元，支付率53.23%；

（4）农村人居环境提升项目到位资金1123.07万元，支出400.98万元，资金结转722.09万元，支付率35.70%；

（5）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）到位资金600.00万元，支出589.60万元，资金结转10.40万元，支付率98.27%；

（6）扶贫协作项目（援滇资金）到位资金2821.50万元，支出2493.65万元，资金结转327.85万元，支付率88.38%；

（7）上海市宝山区对口支援曲靖市“自选动作”项目到位资金170.00万元，支出162.50万元，资金结转7.50万元，支付率95.59%；

（8）民族团结进步示范村建设到位资金600.00万元，支出461.75万元，资金结转138.25万元，支付率76.96%；

（9）中国航天科工集团2019年定点帮扶资金到位资金531.10万元，支出523.10万元，资金结转8.00万元，支付率98.49%；

（10）2018年易地搬迁农村连体房加固改造到位资金150.20万元，支出138.81万元，资金结转11.39万元，支付率92.42%；

（11）2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金到位资金266.00万元，支出262.21万元，资金结转3.79万元，支付率98.58%；

（12）公路窄改宽项目到位资金406.30万元，支出0.00万元，资金结转406.30万元，支付率0.00%；

（13）扶持村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建)到位资金125.00万元，支出35.00万元，资金结转90.00万元，支付率28%；

（14）建制村通畅工程到位资金9522.00万元，支出9522.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；

（15）环境连片整治资金到位资金100.00万元，支出100.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（16）后所镇卡泥村委会家竹亢家桥工程建设资金到位资金34.00万元，支出34.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（17）沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）到位资金365.00万元，支出192.28万元(含退回财政资金5.00万元)，资金结转172.72万元，支付率52.68%；

（18）大河镇挑担四位一体项目建设资金到位资金150.00万元，支出150.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（19）大河镇恩乐农村综合改革示范点建设到位资金100.00万元，支出0.00万元，资金结转100.00万元，支付率0.00%；
（20）墨红镇满地金食品开发公司冷链物流加工中心建设资金到位资金100.00万元，支出100.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（21）墨红一事一议财政奖补美丽乡村项目资金到位资金50.00万元，支出50.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（22）十八连山镇马戛村以工代赈示范工程到位资金250.00万元，支出150.00万元，资金结转100.00万元，支付率60%；
（23）富村镇小黄河古木段治理工程到位资金650.00万元，支出650.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（24）农业保险保费补贴到位资金0.00万元，支出0.00万元，资金结转0.00万元，支付率0.00%；
（25）县乡道安全生命防护工程到位资金3580.00万元，支出
2910.00万元，资金结转670.00万元，支付率81.28%；
（26）太阳能热水器安装和猕猴桃种植到位资金350.00万元，支出50.00万元，资金结转300.00万元，支付率14.29%；
（27）2019年扶贫小额信贷贴息项目到位资金1210.27万元，支出1210.27万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（28）2019年第二批大中型水库移民后期扶持基金到位资金0.00万元，支出0.00万元，资金结转0.00万元，支付率0.00%；
（29）乡村旅游发展项目到位资金40.00万元，支出40.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%； 

（30）家庭医生签约服务、基本公共卫生服务项目、基药补助到位资金5133.65万元，支出3771.57万元，资金结转1362.08万元，支付率73.47%；
（31）就业补助、沪滇帮扶稳定就业到位资金755.00万元，支出755.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（32）残疾人事业发展补助资金到位资金0.00万元，支出0.00万元，资金结转0.00万元，支付率0.00%；
（33）城乡困难群众基本生活救助补助资金到位资金13018.00万元，支出13018.00万元，资金结转0.00万元，支付率100%；
（34）城乡贫困居民医疗救助到位资金2386.67万元，支出
1719.82万元，资金结转666.85万元，支付率72.06%。
注：各乡镇（街道）及部门具体实施项目支出情况详见本报告第二部分第二节第（十一）款“评价抽样（现场评价）中的各乡镇（街道）及部门的资金使用情况”。

3、资金管理情况

根据《中央财政扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）、《云南省财政扶贫资金管理办法》（云财农〔2017〕213号）、《关于转发云南省财政扶贫资金管理办法的通知》（曲财农〔2017〕166号）、《富源县财政专项扶贫资金管理办法》（富财农〔2019〕31号）等相关规定，经审核资料、现场评价，富源县财政局、各乡镇（街道）财政所和县级相关部门对扶贫资金执行了专户储存、专人管理、专款专用、报账制管理，资金支付审批手续完善，会计核算及时、规范，会计凭证装订成册，会计档案保管规范。

（三）项目绩效目标

财政扶贫资金紧紧围绕贫困乡镇、贫困村及贫困人口的生产、生活、产业发展等安排使用。通过一系列脱贫攻坚政策的实施，贫困人口得到应有的政策扶持；通过项目的实施，贫困群众的生产、生活条件有了极大地改善和提升，贫困人口大幅减少，村容村貌焕然一新；产业扶持带动了乡村种植、养殖业的发展，搞活了农村经济，提高了农民经济收入，促进了农村经济发展，不断提高贫困群众自我发展能力。巩固脱贫成果，提高脱贫质量，强化监督管理，确保脱贫退出的稳定性和可持续性。
（四）项目组织管理情况

1、项目组织情况

富源县委、县政府高度重视和全力推进脱贫攻坚工作，成立了富源县扶贫开发领导小组，在县扶贫开发领导小组的统一领导下，确定部门职责分工，按照“权利下放、管理加强、责任明确、措施跟上、监督到位”的要求，县人民政府扶贫开发领导小组主管全县扶贫工作开展，县财政局负责扶贫资金的下达及监督管理，各乡镇（街道）财政所负责专项资金的划拨、支付、监督工作，各乡镇（街道）人民政府和村民委员会负责扶贫项目的建设管理。县、乡、村层层签订目标责任书，围绕脱贫目标和建设任务，全力做好扶贫项目的各项工作。
2、项目管理及制度建设情况

为切实加强扶贫开发项目建设及管理，提高项目资金使用效益，富源县委、县政府、县扶贫办、县财政局、各乡镇（街道）政府和部门按照国家扶贫方针政策及《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》、 《云南省开展扶贫开发目标、任务、资金、权责到县工作实施方案（试行）》（云贫开发〔2015〕168号）、《富源县人民政府办公室关于印发富源县统筹整合使用财政 涉农资金管理暂行办法（试行）的通知》（富政办发〔2016〕17号）、《富源县扶贫开发项目管理办法（试行）》（富扶联字〔2017〕6号）、《富源县财政专项扶贫资金管理办法》（富财农〔2019〕31号）等规章制度的管理规定，准确识别项目实施的贫困村、贫困户，较好地完成项目选择和申报；严格审核项目申报和审批；项目实施精心组织、落实责任、狠抓落实；严格执行项目验收制度和公告公示制度，强化项目实施的监督检查，规范项目建设管理。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价掌握项目资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价对象和范围

对富源县2019年度扶贫资金项目开展绩效评价。
（三）绩效评价原则

1、科学公正原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾原则

单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

3、激励约束原则

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明原则

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）绩效评价依据

1、法规、政策依据

（1）《中华人民共和国预算法》； 
（2）《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）； 
（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）； 
（4）《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法> 的通知》（云财绩〔2020〕11号）； 
（5）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）； 
（6）《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）； 
（7）《云南省财政厅 云南省扶贫办 云南省发展和改革委员会 云南省民宗委云南省农业厅 云南省林业厅关于印发<云南省财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（云财农〔2017〕213号）； 
（8）《关于转发云南省财政专项扶贫资金管理办法的通知》（曲 财农〔2017〕166号）; 
（9）《富源县扶贫开发项目管理办法（试行）》（富扶联字〔2017〕6号）；
（10）《富源县人民政府办公室关于印发<富源县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法(试行)>的通知》（富政办发〔2016〕17号）；
（11）《富源县人民政府办公室关于全面推进预算管理改革的实施意见》（富政办发〔2017〕191号）;

（12）《富源县财政局关于印发<富源县县级预算绩效管理暂行办法>的通知》（富财预〔2018〕63号）;

（13）《富源县财政专项扶贫资金管理办法》（富财农〔2019〕31号）。
2、合同依据

（1）《富源县财政局关于开展 2019 年度扶贫资金项目支出绩效评价的通知》；
（2）《绩效评价业务委托合同》；

（3）《富源县财政局财政支出项目绩效评价保密协议书》。
3、各乡镇（街道）和县级相关部门按照本次绩效评价的通知要求提供的项目信息调查表、项目执行情况报告等资料。

4、评价工作人员通过现场调查、核实等收集的资料，包括项目申报、管理、实施、验收、审计等文件资料。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为4个一级指标，10个二级指标，24个三级指标。详见附件1中表1-1至1-12。

（六）绩效评价方法

项目支出绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法进行评价。

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5、公众评判法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

6、标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

7、其他评价方法。
（七）绩效评价标准

1、计划标准

以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准

参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准

参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、其他标准

财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
（八）绩效评价工作组织
1、成立绩效评价工作组

为使绩效评价工作顺利开展，在富源县财政局的组织下，成立以财政局刘声娉局长为组长、县财政局刘波副局长和委托评审中介机构负责人李育佩为副组长、县财政局预算科、各乡镇（街道）财政所所长为成员的绩效评价领导小组，由委托中介机构组织，成立评价工作组，分别开展综合评价、资料评审和项目抽查（现场调查）评价。工作组构成如下：

组  长：刘声娉  富源县财政局局长         

副组长：刘  波  富源县财政局副局长

        李育佩  曲靖市建银造价咨询有限公司总经理
成  员：杨志学  富源县财政局预算科科长
        赵丽仙  富源县财政局预算科

各乡镇（街道）财政所所长
评价技术人员：

    项目负责：李育佩  曲靖市建银造价咨询有限公司

调查组长：陈连堂  曲靖市建银造价咨询有限公司

评价成员：王海娥  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

喻晓玲  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

向建书  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

陈永勇  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

孔维向  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

          周泽武  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

          罗美聪  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

          丁靖杨  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

          夏  涛  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

刘  庭  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

何孝颖  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员
殷旭飞  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员
韩雪灏  曲靖市建银造价咨询有限公司技术人员

各乡镇（街道）和县级相关部门成立了绩效评价组织机构，乡镇（街道）和县级相关部门主要领导担任负责人, 相关人员配合，报送了《绩效评价组织机构情况表》。
（九）编制绩效评价工作方案及评价指标体系
2020年11月20日，曲靖建银编制了绩效评价工作方案，建立了绩效评价指标体系，编制了绩效评价信息调查表和满意度问卷调查表，报富源县财政局预算科审核实施。
（十）填报项目信息调查表和撰写项目执行情况报告
1、2020年11月23日，富源县财政局下达绩效评价通知，预算科将《扶贫资金项目清单》、《扶贫资金项目绩效评价资料清单》、《扶贫项目资金支出绩效评价信息采集表》发至相关单位填报。

2、2020年12月31日，曲靖建银收到各乡镇（街道）填报的信息调查表和项目执行情况报告。其中，中安街道、黄泥河镇、老厂镇未填报。
（十一）评价抽样（现场评价）
此次绩效评价涉及单位及部门较多，投入资金量较大，项目点多面广，曲靖建银成立现场介入评价工作组，分别对12个乡镇（街道）和县级11个部门的2019年度扶贫资金及项目进行现场评价。工作组通过听取情况汇报，审查会计账簿、会计凭证、资金下达文件、抽查项目建设（实施）等相关资料，项目实地调查、入户调查，采集相关数据，拍摄现场图片进行整理、分析，现场评价报告如下：
1、中安街道

（1）资金到位情况

截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入中安街道扶贫资金共计2933.21万元，其中：中央资金2570.31万元，省级资金362.90万元；到位资金2774.21万元，其中：中央资金2570.31万元，省级资金153.90万元，其他资金50.00万元,未到位资金209万元为省级2019农村人居环境提升项目。

（2）资金使用情况

截至2019年12月31日，到位资金2774.21万元，支出资金1774.80245万元，结转资金999.40755万元。 具体情况详见下表：

	

	中安街道资金使用情况表         单位:万元 

	序

号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	建制村通畅工程
	1302
	
	
	1302
	0
	

	2
	农业生产发展资金
	633
	
	
	6.64
	626.36
	

	3
	危房改造
	416.2
	
	
	244.01
	172.19
	

	4
	安全饮水巩固提升项目
	219.11
	
	
	108.76
	110.35
	

	5
	农村人居环境提升项目
	
	90.5
	
	0
	90.5
	

	6
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	35.4
	
	35.4
	0
	

	7
	2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金
	
	19
	
	19
	0
	

	8
	2018年易地搬迁农村连体房加固改造
	
	9
	
	9
	0
	

	9
	中国航天科工集团2019年定点帮扶资金
	
	
	50
	50
	0
	

	10
	合  计
	2570.31
	153.9
	50
	1774.80
	999.41
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程;（2）农业生产发展资金用于软籽石榴种植;（3）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造;（4）安全饮水巩固提升项目用于饮水工程；（5）农村人居环境提升项目资金未付；（6）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放;（7）2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金用于养殖小区建设工程;（8）2018年易地搬迁农村连体房加固改造资金用于墙体拆除维修加固工程；（9）中国航天科工集团2019年定点帮扶资金用于食用菌种植。具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-1中安街道”。
（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对中安街道厦格社区温氏养殖场附属工程、回隆社区肉牛屠宰深加工生产线建设项目、龙海社区张家村饮水安全巩固提升工程进行实地调查，调查情况如下：
①中安街道厦格社区温氏养殖场附属工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：场地硬化2130平方米、钢网栏杆417m、水池一座72立方米、厂区大门一道。
B、项目完成情况
本项目于2019年12月18日开工，评价工作组实地查看，本项目于2020年1月15日完工验收并投入使用。

②回隆社区肉牛屠宰深加工生产线建设项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：新建钢结构厂房320平方米
B、项目完成情况
本项目于2019年8月5日方案批复，2020年1月19日开工，2020年4月9日完工验收并投入使用。
③龙海社区张家村饮水安全巩固提升工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：30立方米蓄水调节池一座、更换Φ50mmPE主管道2500m、安装Φ50mmPE分支主管道1000m、安装Φ32mmPE管道1000m、安装Φ25mmPE管道1500m、入户安装供水计量箱68套。
B、项目完成情况
本项目合同约定开工日期为2019年11月21日，竣工日期为2020年1月15日，未提供竣工验收报告，项目已投入使用。
2、胜境街道
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入胜境街道扶贫资金共计 2494.60万元，其中：中央资金1891.79万元，省级资金602.81万元；实际下达及到位资金2279.60万元，其中：中央资金1891.79万元，省级资金387.81万元；未到位资金215.00万元为省级资金,其中:2019农村人居环境提升项目200.00万元, 扶贫协作项目（援滇资金）15.00万元(软籽石榴5.00万,海田社区卫生室10.00万元)。
（2）资金使用情况
截至2019年12月31日，到位资金2279.60万元，支出资金1851.78154万元(含危房改造退回财政资金110.424005万元)，结转资金427.81846万元。 具体情况详见下表：

	

	胜境街道资金使用情况表        单位:万元

	序

号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	建制村通畅工程
	636
	
	
	636
	0
	

	2
	农业生产发展资金
	457.84
	
	
	387.84
	70
	

	3
	安全饮水巩固提升项目
	433.35
	
	
	159.09
	274.26
	

	4
	危房改造
	364.6
	
	
	364.6
	0
	

	5
	扶贫协作项目（援滇资金）
	
	285
	
	285
	0
	

	6
	农村人居环境提升项目
	
	72.81
	
	0
	72.81
	

	7
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	21
	
	19.25
	1.75
	

	8
	2018年易地搬迁农村连体房加固改造
	
	9
	
	0
	9
	

	9
	合  计
	1891.79
	387.81
	0
	1851.78
	427.82
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程;（2）农业生产发展资金用于紫薯、软籽石榴、辣椒、大棚蔬菜种植及温氏扶贫养殖小区附属工程建设;（3）安全饮水巩固提升项目资金用于水利工程项目;（4）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造;（5）扶贫协作项目（援滇资金）资金用于软籽石榴种植、海田社区卫生室、公厕建设;（6）农村人居环境提升项目资金未付；（7）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放;（8）2018年易地搬迁农村连体房加固改造资金用于墙体拆除维修加固工程,资金未付,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-2胜境街道”。
（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对胜境街道2019年沪滇扶贫协作海田软籽石榴种植项目、2019年度沪滇扶贫协作海田社区卫生服务站项目、四屯社区农村危房改造工程进行实地调查，调查情况如下：
胜境街道2019年沪滇扶贫协作海田软籽石榴种植项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：软籽石榴基地租用土地673.38亩，软籽石榴基地2019年管护及肥料费用，补植石榴苗木费等。 

B、项目完成情况
本项目租地协议于2018年4月5日签订，石榴种植于2019年7月底完成。
②胜境街道2019年度沪滇扶贫协作海田社区卫生服务站项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：社区卫生服务站1栋，建筑面积424.62平方米；卫生服务站室外附属工程；卫生服务站公厕及化粪池各一座；卫生站医疗设备等。
B、项目完成情况
本项目于2019年3月开工，评价工作组实地查看，本项目于2019年7月12日完工验收并投入使用。
③胜境街道四屯社区农村危房改造工程
A、项目建设内容及规模
评价工作组分别对山这边村建档立卡贫困户肖植乖家和山那边村贫困残疾人家庭张立应家进行实地查看。
B、项目完成情况
本项目施工合同约定开工时间为2018年6月12日，完工时间为2018年6月18日。评价工作组实地查看，工程已完工并投入使用。
3、后所镇
（1）资金到位情况

截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入后所镇扶贫资金共计4753.21万元，其中：中央资金3810.11万元，省级资金943.10万元；实际下达及到位资金4479.21万元，其中：中央资金3810.11万元，省级资金669.10万元；未到位资金274.00万元为省级资金,其中:2019农村人居环境提升项目254.00万元, 扶贫协作项目（援滇资金）20.00万元(猕猴桃种植5.00万, 农村建设15.00万元)。

（2）资金使用情况

截至2019年12月31日，到位资金4479.21万元，支出资金4115.808146万元，结转资金363.401854万元。 具体情况详见下表：

	

	              后所镇资金使用情况表          单位:万元

	序

号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	建制村通畅工程
	1512
	
	
	1512
	0
	

	2
	危房改造
	1315
	
	
	1076.55
	238.45
	

	3
	农业生产发展资金
	638.94
	
	
	598.94
	40
	

	4
	扶贫协作项目（援滇资金）
	
	380


	
	355.47
	24.53
	

	5
	安全饮水巩固提升项目
	110.17
	
	
	88
	22.17
	

	6
	环境连片整治资金
	100
	
	
	100
	0
	

	7
	民族团结进步示范村建设
	100
	
	
	71.75
	28.25
	

	8
	农村人居环境提升项目
	
	90
	
	90
	0
	

	9
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	51.6
	
	51.6
	0
	

	10
	上海市宝山区对口支援曲靖市“自选动作”项目
	
	50
	
	45
	5
	

	11
	村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建设)
	
	40
	
	35
	5
	

	12
	2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金
	
	38
	
	38
	0
	

	13
	后所镇卡泥村委会家竹亢家桥工程
	
	34
	
	34
	0
	

	14
	2018年易地搬迁农村连体房加固改造
	
	19.5
	
	19.5
	0
	

	15
	合  计
	3810.11
	669.1
	0
	4115.81
	363.40
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程;（2）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造; （3）农业生产发展资金用于辣椒、花椒、黎麦、白萝卜、软籽石榴种植及温氏养殖、大棚建设;（4）扶贫协作项目（援滇资金）资金用于猕猴桃种植、农村建设;（5）安全饮水巩固提升项目;（6）环境连片整治资金用于后所环境整治工程;（7）民族团结进步示范村建设资金用于栗树坪村委会岩洞村民族团结进步示范村建设;（8）农村人居环境提升项目；（9）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放;（10）上海市宝山区对口支援曲靖市“自选动作”项目资金用于畜牧交易市场项目建设;（11）扶持村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建设)资金用于小冲大棚建设；（12）2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金用于温氏养殖小区建设工程;（13）后所镇卡泥村委会家竹亢家桥工程资金用于家竹亢家桥工程;（14）2018年易地搬迁农村连体房加固改造资金用于连体房屋安全加固改造,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-3后所镇”。
（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对后所镇2019年第二批统筹整合财政涉农资金草莓种植大棚建设项目（小冲村委会黑箐坝村）、小冲村温氏扶贫养殖小区工程和梨树坪村委会岩洞民族团结进步示范村项目进行实地调查，调查情况如下：
①后所镇2019年第二批统筹整合财政涉农资金草莓种植大棚建设项目（小冲村委会黑箐坝村）
A、项目建设内容及规模
大棚建设面积12960平方米，修建4米宽砂石路面800米，修建2米宽砂石路面1000米，合同金额398002.24元。
B、项目完成情况
本项目于2019年12月8日签订施工合同，评价工作组实地查看，本项目于2020年3月24日完工验收并投入使用。

后所镇小冲村温氏扶贫养殖小区工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：消毒房18平方米、围墙、挡墙、猪舍食槽、电线铺设、消毒机、清洗机、开关、发电机、保温灯等配套设施。
B、项目完成情况
本项目于2019年6月16日开工，评价工作组实地查看，本项目于2019年7月14日完工验收并投入使用。
后所镇梨树坪村委会岩洞民族团结进步示范村项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：环境提升项目,主要建设内容包括危房改造2间，民族特色宣传版面600平方米，彝族特色太阳能路灯安装80盏，垃圾收集箱5个等；基础设施项目,主要建设内容包括：活动广场及健身器材、道路硬化1400平方米、支砌排水沟350m、支砌挡墙450立方米、公厕改造等。
B、项目完成情况
本项目于2019年11月1日开工，评价工作组实地查看，本项目于2019年12月20日完工验收并投入使用。

4、大河镇
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入大河镇扶贫资金共计5159.4638万元，其中：中央资金2909.81万元，省级资金2249.6538万元；到位资金4879.4638万元，其中：中央资金2909.81万元，1869.6538万元，其他资金100.00万元；未到位资金380.00万元为省级资金,其中:2019农村人居环境提升项目340.00万元, 扶贫协作项目（援滇资金）40.00万元(黄桃种植21.50万元, 农村建设18.50万元)。

（2）资金使用情况

截至2019年12月31日，到位资金4879.4638万元，支出资金4135.6804万元(含危房改造退回财政资金73.1341万元) ，结转资金743.7834万元。 具体情况详见下表：

	

	大河镇资金使用情况表          单位:万元

	序

号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	危房改造
	1690.1
	
	
	1564.1
	126
	

	2
	农业生产发展资金
	391.75
	506.61
	
	770.03
	128.33
	

	3
	扶贫协作项目（援滇资金）
	
	760
	
	615
	40
	

	4
	建制村通畅工程
	540
	
	
	540
	0
	

	5
	安全饮水巩固提升项目
	287.96
	
	
	210
	77.96
	

	6
	农村人居环境提升项目
	
	136.1
	
	0
	136.1
	

	7
	大河镇挑担四位一体项目
	
	150
	
	150
	0
	

	8
	大河恩乐农村综合改革示范点建设
	
	100
	
	0
	100
	

	9
	中国航天科工集团2019年定点帮扶资金
	
	
	100
	92
	8
	

	10
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	76.8
	
	76.8
	0
	

	11
	2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金
	
	57
	
	57
	0
	

	12
	沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）
	
	50
	
	30
	20
	

	13
	2018年易地搬迁农村连体房加固改造
	
	33.14
	
	30.75
	2.39
	

	14
	合  计
	2909.81
	1869.65
	100
	4135.68
	743.78
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造;（2）农业生产发展资金用于黄桃种植、辣椒种植、软籽石榴种植、温氏养殖、肉牛养殖、鱼塘建设、大棚蔬菜种植建设;（3）扶贫协作项目（援滇资金）资金用于黄桃种植、农村建设; （4）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程;（5）安全饮水巩固提升项目资金用于安全饮水建设项目; （6）农村人居环境提升项目资金未付;（7）大河镇挑担四位一体项目建设资金用于挑担四位一体一、二、三、四、五、六标段资金;（8）大河恩乐农村综合改革示范点建设资金未付;（9）中国航天科工集团2019年定点帮扶资金用于温室大棚建设款；（10）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员及公路养护员工资发放;（11）2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金用于温氏养殖小区建设工程;（12）沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）用于格宗集体土地平整复垦机械租赁、软籽石榴种植、魔芋种植、茶叶种植、辣椒种植及鱼塘建设;（13）2018年易地搬迁农村连体房加固改造资金用于易地搬迁连体房屋拆除墙面加固资金,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-4大河镇”。
（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对富源县大河镇起铺村委会黄桃种植、庵子冲村委会大托村民小组危房改造项目和大河村委会范家坝村安全饮水建设项目进行实地调查，调查情况如下：
①大河镇2019年起铺村委会黄桃种植
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：黄桃种植150亩、资金支出包含租地费、苗木费等。
B、项目完成情况
本项目于2019年1月实施，2019年12月结束。
②大河镇庵子冲村委会大托村民小组危房改造项目
A、项目建设内容及规模
评价工作组分别对庵子冲村委会大托村民小组残疾人家庭荣成林家和低保户荣小军家进行实地查看。
B、项目完成情况
本项目于2019年5月28日开工，2019年10月23日验收。
③大河镇大河村委会范家坝村安全饮水建设项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：新建50立方米取水池1个，50立方米高位水池1个，泵房2间共计30平方米，安装22KWD12-50*5多级泵2台，安装电控柜2套，安装DN80无缝钢管2200m，DN50PE管2316m，DN32PE管3088m，DN25PE管2000m，终端取水设施82套。
B、项目完成情况
本项目于2019年9月25日开工，2020年4月20日完工验收，并投入使用。
5、营上镇
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入营上镇扶贫资金共计3753.27万元，其中：中央资金2515.413961万元，省级资金1237.856039万元；实际下达及到位资金3483.27万元，其中：中央资金2515.413961万元，省级资金967.856039万元；未到位资金270.00万元为省级资金,其中:2019农村人居环境提升项目250.00万元, 扶贫协作项目（援滇资金）20.00万元(软籽石榴种植10.00万元, 农村建设10.00万元)。

（2）资金使用情况
截至2019年12月31日，到位资金3483.27万元，支出资金2881.139415万元(含危房改造退回财政资金10.076231万元，农业生产发展资金退回财政资金19.26225万元， 安全饮水巩固提升项目退回财政资金28.00万元，沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金退回财政资金5.00万元)，结转资金602.130585万元。 具体情况详见下表：

	

	营上镇资金使用情况表        单位:万元

	序

号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	危房改造
	1261.8
	
	
	1238.81
	22.99
	

	2
	建制村通畅工程
	822
	
	
	822
	0
	

	3
	农业生产发展资金
	296.36
	331.73
	
	249.55
	378.54
	

	4
	扶贫协作项目（援滇资金）
	
	380


	
	372.67
	7.33
	

	5
	安全饮水巩固提升项目
	135.25
	
	
	134.91
	0.34
	

	6
	农村人居环境提升项目
	
	100.13
	
	0
	100.13
	

	7
	公路窄改宽项目
	
	87.8
	
	0
	87.8
	

	8
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	58.2
	
	58.2
	0
	

	9
	沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）
	
	10
	
	5
	5
	

	10
	合  计
	2515.41
	967.86
	0
	2881.14
	602.13
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造; （2）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程; （3）农业生产发展资金用于辣椒种植、软籽石榴种植、白萝卜种植及发放大河乌猪仔猪至贫困户;（4）扶贫协作项目（援滇资金）资金用于软籽石榴种植、农村建设;（5）安全饮水巩固提升项目资金用用于安全饮水维修工程;（6）农村人居环境提升项目资金未付;（7）公路窄改宽项目资金未付;（8）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员、公路养护人员工资发放;（9）沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）未付,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-5营上镇”。
（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对2019年度营上镇岩头村委会沪滇协作扶贫工程（村内道路建设）、岩头村委会海子边村民小组建档立卡户尹荣仙户农村危房改造（拆除重建）项目进行实地调查，调查情况如下：
①营上镇岩头村委会沪滇协作扶贫工程（村内道路建设）
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：硬化村内道路27条6048.5平方米，毛石支砌村内排水沟长1060米，支砌垃圾房3座等。 
B、项目完成情况
本项目于2019年9月4日开工建设，2019年10月15日完工验收并投入使用。
②营上镇岩头村委会海子边村民小组建档立卡户尹荣仙户农村危房改造（拆除重建）项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：拆除原有住房2间140平方米（危险性等级为D级）、 重建房屋3间，建筑面积90平方米，政府补助2.1万元。
B、项目完成情况
本项目于2019年4月10日开工建设，2019年6月20日完工验收。
6、竹园镇
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入竹园镇扶贫资金共计1584.99万元，其中：中央资金1150.961万元，省级资金434.029万元；实际下达及到位资金1441.99万元，其中：中央资金1150.961万元，省级资金291.029万元；未到位资金143.00万元为省级2019农村人居环境提升项目。

（2）资金使用情况
截至2019年12月31日，到位资金1441.99万元，支出资金880.015951万元，结转资金561.974049万元。 具体情况详见下表：

	

	竹园镇资金使用情况表          单位:万元

	序号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	危房改造
	653.1
	
	
	305.14
	347.96
	

	2
	建制村通畅工程
	330
	
	
	330
	0
	

	3
	农业生产发展资金
	72.86
	170.01
	
	93.86
	149.01
	

	4
	安全饮水巩固提升项目
	95
	
	
	30
	65
	

	5
	农村人居环境提升项目
	
	80.82
	
	80.82
	0
	

	6
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	40.2
	
	40.2
	0
	

	7
	合  计
	1150.96
	291.03
	0
	880.02
	561.97
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造;（2）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程; （3）农业生产发展资金用于购卖肉牛发放至贫困户及附属设施建设;（4）安全饮水巩固提升项目资金用用于建设取水池;（5）农村人居环境提升项目资金用于农村人居环境提升;（6）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-6竹园镇”。
（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对富源县竹园镇2019年统筹整合财政涉农资金项目（大荒地村、乍勒村、大瓦窑村、小瓦窑村安全饮水维修工程）、糯木村委会肉牛养殖项目进行实地调查，调查情况如下：
①竹园镇2019年统筹整合财政涉农资金项目（大荒地村、乍勒村、大瓦窑村、小瓦窑村安全饮水维修工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：新建100立方米蓄水池1座，场地平整及硬化80平方米，支砌围墙98米，安装DN40镀锌钢管800米，安装DN110镀锌钢管30米等。
B、项目完成情况
本项目于2019年11月实施，2020年5月验收并投入使用。
②糯木村委会肉牛养殖项目
A、项目建设内容及规模
年出栏肉牛200头以上。
B、项目完成情况
本项目实施期限为2019年12月至2021年4月。

7、富村镇
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入富村镇扶贫资金共计5578.71657万元，其中：中央资金2701.709764万元，省级资金2877.006806万元；到位资金5212.71657万元，其中：中央资金2701.709764万元，省级资金2451.006806万元，其他资金60.00万元；未到位资金426.00万元为省级资金,其中:2019农村人居环境提升项目416.00万元, 扶贫协作项目（援滇资金）10.00万元(软籽石榴种植)。

（2）资金使用情况
截至2019年12月31日，到位资金5212.71657万元，支出资金4802.843991万元(含危房改造退回财政资金649.959756万元) ，结转资金409.872579万元。 具体情况详见下表：
	

	富村镇资金使用情况表          单位:万元

	序号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	危房改造
	1547.6
	311.3
	
	1858.9
	0
	

	2
	农业生产发展资金
	364.76
	851.12
	
	876.63
	339.25
	

	3
	富村镇小黄河古木段治理工程
	13.27
	636.73
	
	650
	0
	

	4
	建制村通畅工程
	474
	
	
	474
	0
	

	5
	安全饮水巩固提升项目
	302.08
	
	
	263
	39.08
	

	6
	扶贫协作项目（援滇资金）
	
	190


	
	190
	0
	

	7
	2019年上海市宝山区对口支援曲靖市“自选动作”项目
	
	120
	
	117.5
	2.5
	

	8
	农村人居环境提升项目
	
	105.02
	
	104.39
	0.63
	

	9
	沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）
	
	105
	
	84.08
	20.92
	

	10
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	98.4
	
	90.9
	7.5
	

	11
	中国航天科工集团2019年定点帮扶资金
	
	
	60
	60
	0
	

	12
	2018年易地搬迁农村连体房加固改造
	
	33.44
	
	33.44
	0
	

	13
	合  计
	2701.71
	2226.01
	60
	4802.84
	409.87
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造;（2）农业生产发展资金用于紫薯种植、烤烟种植、羊肚菌种植、大棚蔬菜种植、四季豆种植、魔芋种植、辣椒种植、玉米种植、丹参种植、生猪养殖工程建设；（3）富村镇小黄河古木段治理工程资金用于小黄河古木段治理工程；（4）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程;（5）安全饮水巩固提升项目资金用于维修管养工程;（6）扶贫协作项目（援滇资金）资金用于软籽石榴种植;（7）2019年上海市宝山区对口支援曲靖市“自选动作”项目资金用于食用菌种植基地建设、制鞋扶贫工厂改造工程;（8）农村人居环境提升项目资金用于富村乡村清洁工程;（9）沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）资金用于基础设施建设等;10乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放; （11）中国航天科工集团2019年定点帮扶资金资金用于富村镇大凹子蔬菜大棚基地项目建设;（12）2018年易地搬迁农村连体房加固改造资金用于易地搬迁连体房屋拆除墙面加固资金,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-7富村镇”。
（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对富源县发祥、阿湾、新寨等村委会通畅工程（新店子至龙马山）、富村镇2019年统筹整合财政涉农资金农村安全饮水（维修管养）项目和富村镇新厂村委会软籽石榴基地护栏安装工程进行实地调查，调查情况如下：
①富源县发祥、阿湾、新寨等村委会通畅工程（新店子至龙马山）
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：在原有道路的基础上路基路面加宽改造水泥混凝土路面，全长2.4公里，路面结构：20厘米厚C30混凝土面层+12厘米级配碎石基层+12厘米土夹石调型层。

B、项目完成情况

本项目于2019年3月10日开工建设，2019年4月15日完工。

②富村镇2019年统筹整合财政涉农资金农村安全饮水（维修管养）项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：取（蓄）水池、输水管道、末端取水设施等。
B、项目完成情况
项目于2019年8月21日开工，2020年4月16日完成竣工验收。

③富村镇新厂村委会软籽石榴基地护栏安装工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：新建软籽石榴基地周边护栏约12000米。
B、项目完成情况
项目于2019年10月5日开工，2020年4月21日完成竣工验收。

8、黄泥河镇
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入黄泥河镇扶贫资金共计 3168.41万元，其中：中央资金1750.546万元，省级资金1417.864万元；到位资金3283.51万元，其中：中央资金1750.546万元，1211.864万元，其他资金321.10万元；未到位资金206.00万元为2019农村人居环境提升项目省级资金。

（2）资金使用情况
截至2019年12月31日，到位资金3283.51万元，支出资金2887.020909万元，结转资金396.489091万元。 具体情况详见下表：
	

	黄泥河镇资金使用情况        表单位:万元

	序

号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	建制村通畅工程
	1296
	
	
	1296
	0
	

	2
	农业生产发展资金
	226.75
	529.07
	
	755.82
	0
	

	3
	危房改造
	
	496.5
	
	372.10
	124.40
	

	4
	中国航天科工集团2019年定点帮扶资金
	
	
	321.1
	321.1
	0
	

	5
	公路窄改宽项目
	139.8
	6.5
	
	0
	146.3
	

	6
	农村人居环境提升项目
	
	90.79
	
	0
	90.79
	

	7
	安全饮水巩固提升项目
	88
	
	
	53
	35
	

	8
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	48
	
	48
	0
	

	9
	2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金
	
	38
	
	38
	0
	

	10
	2018年易地搬迁农村连体房加固改造
	
	3
	
	3
	0
	

	11
	合  计
	1750.55
	1211.86
	321.1
	2887.02
	396.49
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程; （2）农业生产发展资金用于花椒种植、温氏养殖猪舍、办公室、宿舍及附属工程; （3）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造;（4）中国航天科工集团2019年定点帮扶资金用于产业、农村建设; （5）公路窄改宽项目资金未付;（6）农村人居环境提升项目资金未付;（7）安全饮水巩固提升项目资金用于农村安全饮水巩固提升项目;（8）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放;（9）2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金用于温氏养殖小区建设工程;（10）2018年易地搬迁农村连体房加固改造资金用于易地搬迁连体房屋拆除墙面加固资金,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-8黄泥河镇”。

（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对黄泥河镇黄牛公路窄路基路面加宽项目、布古村委会车田村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程和黄泥河社区温氏养殖小区主体工程进行实地调查，调查情况如下：
①黄泥河镇黄牛公路窄路基路面加宽项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：在原有道路的基础上路基路面加宽改造水泥混凝土路面，全长5.01公里，路面结构：20厘米厚C30混凝土面层+12厘米级配碎石基层+12厘米土夹石调型层。
B、项目完成情况
本项目于2019年11月23日开工建设，2020年6月30日完工并投入使用。

②黄泥河镇布古村委会车田村安全饮水工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：新建4立方米取水池一个，100立方米蓄水池一个以及给水主管等。
B、项目完成情况
本项目于2019年10月29日开工建设，2019年12月20日完工并投入使用。
③黄泥河社区温氏养殖小区主体工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：猪舍1818.22平方米，水帘池、发酵床、储液池、化尸池、出猪台、料塔等相关配套设施。
B、项目完成情况
项目2018年4月29日开工，2019年11月17日完成竣工验收。
9、古敢乡
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入古敢乡扶贫资金共计764.50万元，其中：中央资金423.525万元，省级资金340.975万元；实际下达及到位资金749.50万元，其中：中央资金423.525万元，省级资金325.975万元；未到位资金15.00万元为2019农村人居环境提升项目省级资金。

（2）资金使用情况
截至2019年12月31日，到位资金749.50万元，支出资金736.5288万元(含危房改造退回财政资金55.809946万元) ，结转资金12.9712万元。具体情况详见下表：
	

	古敢乡资金使用情况表          单位:万元

	序

号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	建制村通畅工程
	366
	
	
	366
	0
	

	2
	危房改造
	189.86
	
	
	189.86
	0
	

	3
	农业生产发展资金
	29.18
	68.07
	
	97.25
	0
	

	4
	农村人居环境提升项目
	
	54.24
	
	50.77
	3.47
	

	5
	安全饮水巩固提升项目
	28.35
	
	
	20
	8.35
	

	6
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	13.8
	
	12.65
	1.15
	

	7
	合  计
	2170.45
	585
	0
	1974.52
	683.93
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程;（2）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造;（3）农业生产发展资金用于水稻种植、生姜种植、薏仁种植、软籽石榴种植; （4）农村人居环境提升项目资金用于村内道路硬化工程、垃圾场建设、人畜分居建设;（5）安全饮水巩固提升项目资金用于安全饮水工程;（6）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-9古敢乡”。

（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对古敢乡沙营村垃圾堆放场地建设项目、沙营村委会危房改造项目和沙营村委会陆良寨村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程进行实地调查，调查情况如下：
①古敢乡沙营村垃圾堆放场地建设项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：浆砌毛石挡墙460.5立方米，进场便道铺设684平方米，土方开挖1450立方米等。
B、项目完成情况
本项目于2017年10月20日开工建设，2018年4月8日完工验收并投入使用。
②沙营村委会危房改造项目
A、项目建设内容及规模
评价工作组分别对沙营村委会阿坝旧屋基村江向征家和特土村任明波家的危房改造进行实地查看。
B、项目完成情况
本项目于2019年4月5日、4月9日开工，2019年7月15日竣工，2019年10月23日组织竣工验收。

③沙营村委会陆良寨村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：安装DN50PE管267米，沟槽石方开挖1.12立方米，沟槽土方开挖14.6立方米，路面切割26米等。
B、项目完成情况
本项目于2019年10月29日开工，2020年5月20日完工验收，并投入使用。
10、墨红镇
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入墨红镇财政所扶贫资金项目共计 2991.95万元，其中：中央资金2170.45万元，省级资金821.50万元；实际下达及到位资金2755.45万元，其中：中央资金2170.45万元，省级资金585.00万元；未到位资金236.50万元为省级资金,其中:2019农村人居环境提升项目233.00万元, 扶贫协作项目（援滇资金）魔芋种植3.50万元。

（2）资金使用情况
截至2019年12月31日，到位资金2755.45万元，支出资金2071.521万元(含危房改造退回财政资金383.4018万元) ，结转资金683.929万元。 具体情况详见下表：
	

	墨红镇资金使用情况表        单位:万元

	序

号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	危房改造
	1136.95
	
	
	1100
	36.95
	

	2
	农业生产发展资金
	479.5
	
	
	281.02
	198.48
	

	3
	扶贫协作项目（援滇资金）
	
	66.5


	
	66.5
	0
	

	4
	安全饮水巩固提升项目
	354
	
	
	72.8
	281.2
	

	5
	民族团结进步示范村建设
	100
	100
	
	180
	20
	

	6
	墨红满地金食品开发公司冷链物流加工中心建设资金
	100
	
	
	100
	0
	

	7
	农村人居环境提升项目
	
	90.5
	
	0
	90.5
	

	8
	沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）
	
	90
	
	73.2
	16.8
	

	9
	2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金
	
	76
	
	76
	0
	

	10
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	51
	
	51
	0
	

	11
	一事一议财政奖补美丽乡村项目 
	
	50
	
	0
	50
	

	12
	扶持村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建设)
	
	40
	
	0
	40
	

	13
	2018年易地搬迁农村连体房加固改造
	
	21
	
	21
	0
	

	14
	合  计
	2170.45
	585
	0
	2071.52
	683.93
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造;（2）农业生产发展资金用于黑玉米种植、辣椒种植、温氏养殖小区——猪舍建设、购买猪籽;（3）扶贫协作项目（援滇资金）资金用于魔芋种种植;（4）安全饮水巩固提升项目资金用于安全饮水工程管道维修;（5）民族团结进步示范村建设资金用于居民风貌、基础设施建设、山药种植、辣椒种植;（6）墨红满地金食品开发公司冷链物流加工中心建设资金资金用于农产品供冷链加工物流中心建设项目；（7）农村人居环境提升项目资金未付;（8）沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）用于黑玉米种植、太阳能路灯安装工程、基础设施建设工程;（9）2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金用于生猪养殖小区建设;（10）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放;（11）一事一议财政奖补美丽乡村项目资金未付;（12） 扶持村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建设) 资金未付;（13）2018年易地搬迁农村连体房加固改造资金用于易地搬迁连体房屋拆除墙面加固资金,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-10墨红镇”。
（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对富源县墨红镇鲁木克村委会鲁木克民族团结进步示范村项目、鲁木克村危房改造项目和摩山村委会摩山村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程进行实地调查，调查情况如下：
①鲁木克村委会鲁木克民族团结进步示范村项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：喷绘彝族宣传画800平方米、安装太阳能路灯40盏、村内道路硬化1638平方米、新建公厕3座等。
B、项目完成情况
本项目于2019年10月1日开工建设，2019年12月完工验收并投入使用。

②鲁木克村委会鲁木克村危房改造项目
A、项目建设内容及规模
评价工作组分别对鲁木克村委会鲁木克村李全飞家和杨吉昌家的危房改造进行实地查看。
B、项目完成情况
本项目于2018年4月20日开工，2018年10月20日验收。
③摩山村委会摩山村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：新建100立方米蓄水池1个，50立方米水池1个，泵房13.66平方米，安装水泵2台，安装DN65镀锌钢管1300米，安装DN32镀锌钢管3000米等。
B、项目完成情况
本项目于2019年10月16日开工，2020年9月25日完工验收，并投入使用。
11、老厂镇
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入老厂镇扶贫资金共计 2571.373334万元，其中：中央资金1985.019万元，省级资金586.354334万元；实际下达及到位资金2431.373334万元，其中：中央资金1985.019万元，省级资金446.354334万元；未到位资金140.00万元为2019农村人居环境提升项目省级资金。

（2）资金使用情况
截至2019年12月31日，到位资金2431.373334万元，支出资金2282.336781万元(含危房改造退回财政资金268.00万元)，结转资金149.036553万元。具体情况详见下表：
	

	老厂镇资金使用情况表          单位:万元

	序号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	建制村通畅工程
	948
	
	
	948
	0
	

	2
	危房改造
	835.3
	
	
	831.64
	3.66
	

	3
	农业生产发展资金
	110.5
	257.83
	
	272.26
	96.07
	

	4
	农村人居环境提升项目
	
	107.3
	
	75
	32.3
	

	5
	安全饮水巩固提升项目
	91.22
	
	
	78
	13.22
	

	6
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	39.6
	
	39.6
	0
	

	7
	2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金
	
	38
	
	34.21
	3.79
	

	8
	2018年易地搬迁农村连体房加固改造
	
	3.62
	
	3.62
	0
	

	9
	合  计
	1985.02
	446.35
	0
	2282.34
	149.04
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程;（2）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造; （3）农业生产发展资金用于山药种植、魔芋种植、生姜种植、温氏养殖小区建设、新角村委会冷库建设工程; （4）农村人居环境提升项目资金用于人居环境项目提升;（5）安全饮水巩固提升项目资金用于农村安全饮水巩固提升及安全官网维护;（6）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放;（7）2018年上海市对口支援云南省再增加项目资金用于温氏养殖小区建设工程;（8）2018年易地搬迁农村连体房加固改造资金用于易地搬迁连体房屋拆除墙面加固资金,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-11老厂镇”。
（2）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对老厂镇迤得黑村委会大凹子村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程、黑克村委会危房改造项目和戈多水库片区供水管道道网维修工程进行实地调查，调查情况如下：
①迤得黑村委会大凹子村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：更换主管道DN50PE管1500米，维修末端取水设施。
B、项目完成情况
本项目于2019年9月27日签订合同后开工建设，2019年底完工并投入使用。

②老厂镇黑克村委会危房改造项目
A、项目建设内容及规模
评价工作组分别对黑克村委会阿耳朵村胡加达家、李华益家和付家队村黄兴友家的危房改造进行实地查看。
B、项目完成情况
本项目分别于2018年4月25日、4月27日开工，分别于2019年5月25日、5月27日组织竣工验收。

③老厂镇戈多水库片区供水管道道网维修工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：更换主管道DN75PE管420米，DN50PE管4500米，DN40PE管5200米，DN25PE管4100米，维修水池一个，安装闸阀45个，浮球阀13个，安装水表2250只，水龙头1800只。
B、项目完成情况
本项目于2019年10月29日开工，2020年5月20日完工验收，并投入使用。
12、十八连山镇
（1）资金到位情况
截至2019年12月31日，富源县财政局2019年度计划投入十八连山镇扶贫资金共计 5454.69万元，其中：中央资金2430.246万元，省级资金3024.444万元；实际下达及到位资金5204.69万元，其中：中央资金2430.246万元，省级资金2774.444万元；未到位资金250.00万元为省级资金,其中:2019农村人居环境提升项目210.00万元, 扶贫协作项目（援滇资金）40.00万元(山药种植15.000万元, 农村建设25.00万元)。

（2）资金使用情况
截至2019年12月31日，到位资金5204.69万元，支出资金3779.17388万元(含危房改造退回财政资金53.318339万元) ，结转资金1425.51612万元。具体情况详见下表：
	

	十八连山镇资金使用情况表              单位:万元

	序

号
	扶贫资金项目名称
	收入
	支出
	结转
	备注

	
	
	财政资金
	其他     资金
	
	
	

	
	
	中央
	省级
	
	
	
	

	1
	建制村通畅工程
	1296
	
	
	1296
	0
	

	1
	危房改造
	1261.2
	
	
	1204.44
	56.76
	

	3
	扶贫协作项目（援滇资金）
	
	760


	
	609
	151
	

	4
	农业生产发展资金
	175.24
	408.88
	
	175.24
	408.88
	

	5
	民族团结进步示范村建设
	300
	
	
	210
	90
	

	6
	马戛村以工代赈示范工程
	250
	
	
	150
	100
	

	7
	安全饮水巩固提升项目
	236.81
	
	
	50
	186.81
	

	8
	公路窄改宽项目
	
	172.2
	
	0
	172.2
	

	9
	农村人居环境提升项目
	
	104.86
	
	0
	104.86
	

	10
	沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）
	
	110
	
	0
	110
	

	11
	乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）
	
	66
	
	66
	0
	

	12
	扶持村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建设)
	
	45
	
	0
	45
	

	13
	2018年易地搬迁农村连体房加固改造
	
	18.5
	
	18.5
	0
	

	14
	合  计
	2430.25
	2774.44
	0
	3779.17
	1425.52
	


扶贫资金项目具体建设内容为（1）建制村通畅工程资金用于建制村通畅工程;（2）危房改造资金用于4类重点对象农村危房改造; （3）扶贫协作项目（援滇资金）资金用于山药种植、村内道路硬化、活动场所、排水沟工程、路灯安装；（4）农业生产发展资金用于山药种植、生猪养殖小区主体工程建设；（5）民族团结进步示范村建设资金用于半坡村、沙塘子村、旧发乃村示范村建设; （6）马戛村以工代赈示范工程资金用于示范工程建设;（7）安全饮水巩固提升项目资金用于安全饮水建设项目;（8）公路窄改宽项目资金未付; （9）农村人居环境提升项目资金未付;（10）沪滇扶贫协作村企结对项目资金（援滇资金）资金未付;（11）乡村公共服务岗位补贴（援滇资金）资金用于乡村保洁员工资发放;（12） 扶持村集体经济发展(党支部产业扶贫示范点建设) 资金未付;（13）2018年易地搬迁农村连体房加固改造资金用于易地搬迁连体房屋拆除墙面加固资金,具体扶贫资金项目支出详见“附表5富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表-12十八连山镇”。
（3）实地调查项目完成情况
评价工作组分别对十八连山镇雨汪居委会统筹整合财政涉农资金农业生产发展山药种植基地项目、德厚村委会谢勒白村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程和华毕村委会旧发乃村民族团结进步示范村建设项目进行实地调查，调查情况如下：
①十八连山镇雨汪居委会山药种植基地项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：建设牛尾山药种植基地113亩（包含山药种苗采购及拉网、油布、肥料等配套物资采购）。
B、项目完成情况
本项目于2019年3月开工建设实施，2019年12月完工。
②德厚村委会谢勒白村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：打深井1口，100立方米蓄水池1个及配套抽水房等，水泵1台，供电线路700米，各规格管道合计8440米。
B、项目完成情况
本项目于2019年9月30日开工，2019年12月30日完工。

③十八连山镇华毕村委会旧发乃村民族团结进步示范村建设项目
A、项目建设内容及规模
主要建设内容包括：农户住房改造，地面道路硬化，村内池塘美化，亮化工程及广场改造工程。
B、项目完成情况
项目于2019年11月7日开工，2020年2月15日完成竣工验收。
13、富源县农业农村局

富源县财政局2019年度计划投入县农业农村局扶贫资金项目农业保险保费补贴共计 750.57万元，其中：中央资金347.59万元，省级资金161.01万元，市级资金17.03万元，县级资金224.67万元,资金未到位。

14、富源县交通运输局

富源县财政局2019年度计划投入县交通运输局扶贫资金项目县乡道安全生命防护工程共计3580.00万元，，其中：中央资金3006.00万元，省级资金574.00万元，资金到位,支出资金2910.00万元，结转资金670.00万元。

15、富源县林业和草原局

富源县财政局2019年度计划投入县林业和草原局扶贫资金项目太阳能热水器安装和猕猴桃种植共计500.00万元，其中：中央资金497.45万元，省级资金2.33万元，资金到位350万元，未到位资金150.00万元,支出资金50.00万元，结转资金300.00万元。

16、富源县人民政府扶贫开发办公室

富源县财政局2019年度计划投入县人民政府扶贫开发办公室扶贫资金项目2019年扶贫小额信贷贴息共计1210.27万元，其中：中央资金667.45万元，省级资金228.01万元，市级资金314.81万元，,资金到位,支出资金1210.27万元，结转资金0.00万元。

17、富源县安置办

富源县财政局2019年度计划投入县安置办扶贫资金项目2019年第二批大中型水库移民后期扶持基金共计 20.00万元，资金为省级资金,资金未到位。

18、富源县文化和旅游局

富源县财政局2019年度计划投入县文化和旅游局扶贫资金项目乡村旅游发展项目共计100.00万元，资金为省级资金,资金到位40万元，未到位资金60.00万元,支出资金40.00万元，结转资金0.00万元。

19、富源县卫生健康局

富源县财政局2019年度计划投入县卫生健康局扶贫资金项目家庭医生签约服务、基本公共卫生服务项目、基药补助共计5133.65万元，其中：中央资金3993.81万元，省级资金1019.03万元，市级资金120.81万元，资金到位5133.65万元，支出资金3771.57万元，结转资金1362.08万元。

20、富源县人力资源和社会保障局

富源县财政局2019年度计划投入县人力资源和社会保障局扶贫资金项目就业补助、沪滇帮扶稳定就业共计755.00万元，其中：中央资金730.00万元，省级资金25.00万元，资金到位，支出资金755.00万元，结转资金0.00万元。

21、富源县残疾人联合会

富源县财政局2019年度计划投入县残疾人联合会扶贫资金项目残疾人事业发展补助资金共计 93.21万元，资金为省级资金,资金未到位。

22、富源县民政局

富源县财政局2019年度计划投入县民政局扶贫资金项目城乡困难群众基本生活救助补助资金共计13018.00万元，其中：中央资金

11138.00万元，省级资金1880.00万元，资金到位，支出资金13018.00万元，结转资金0.00万元。

23、富源县医保局

富源县财政局2019年度计划投入县医保局扶贫资金项目城乡贫困居民医疗救助共计2386.60万元，资金为省级资金,资金到位，支出资金1719.82万元，结转资金666.85万元。
三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

1、评价计算方法

（1）整体项目绩效评价综合得分（满分100分）=全部乡镇（街道）评价得分的算术平均得分。

（2）乡镇（街道）评价得分计算公式为：

乡镇（街道）评价得分=∑一级指标分值；

一级指标分值=∑二级指标分值；

二级指标分值=∑三级指标分值。
２、评价结论

整体项目评价：评价工作组按照绩效评价工作方案和评价指标体系，通过现场介入评价，结合项目单位提供的信息调查表和项目执行情况报告，进行乡镇（街道）绩效评价，整体项目评价综合得分为全部乡镇(街道)项目评价得分的算术平均值，综合评价得分92.28分，综合评价等级为“优”。
（二）绩效目标实现情况

乡镇（街道）绩效目标实现程度按照乡镇（街道）评价指标体系，结合项目单位资料报送情况，通过现场介入评价，现场调查进行补充，经评价，各乡镇（街道）绩效评价结论如下：

乡镇（街道）绩效评价结论表

	  项 目
	乡镇（街道）绩效评价得分（100分）
	评价

值
	等级

结论
	备注

	
	决策
	过程
	产出
	效果
	得分

小计
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	满 分
	10
	30
	40
	20
	100
	——
	——
	—

	中安街道
	10
	24.76
	37.10
	19.49
	91.35
	91.35
	优
	

	胜境街道
	10
	25.68
	37.20
	19.78
	92.66
	92.66
	优
	

	后所镇
	10
	26.09
	37.10
	19.60
	92.79
	92.79
	优
	

	大河镇
	10
	25.88
	37.30
	19.57
	92.75
	92.75
	优
	

	营上镇
	10
	24.36
	37.30
	19.66
	91.32
	91.32
	优
	

	竹园镇
	10
	25.04
	37.50
	19.73
	92.27
	92.27
	优
	

	富村镇
	10
	25.56
	37.10
	19.79
	92.45
	92.45
	优
	

	黄泥河镇
	10
	25.44
	37.00
	19.38
	91.82
	91.82
	优
	

	古敢水族乡
	10
	25.89
	37.20
	19.50
	92.59
	92.59
	优
	

	墨红镇
	10
	25.41
	37.30
	19.82
	92.53
	92.53
	优
	

	老厂镇
	10
	25.56
	37.10
	19.73
	92.39
	92.39
	优
	

	十八连山镇
	10
	25.54
	37.10
	19.82
	92.46
	92.46
	优
	

	综合得分
	10
	25.43
	37.19
	19.66
	92.28
	92.28
	优
	

	评价分值

档次
	绩效等级分为优、良、中、差四等，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体为：分值≥90为优，80≤分值＜90为良，60≤分值＜80为中，分值＜60为差。


四、绩效评价指标分析  

（一）项目决策情况分析
项目决策情况，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价：

（1）项目立项

项目立项从立项依据的充分性和立项程序的规范性两方面进行评价，抽查项目编制了实施方案，经过了必要的评审、审批，项目申请立项依据充分，审批规范。本项评价满分3.5分，经评审，各乡镇（街道）均得3.5分。

（2）绩效目标

绩效目标从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行评价，抽查项目编制了绩效目标申报表，绩效目标与实际内容密切相关，绩效目标基本合理，绩效指标明确。本项评价满分3.5分，经评审，各乡镇（街道）均得3.5分。

（3）资金投入

资金投入从预算编制科学性和资金分配合理性两方面进行评价，抽查项目的预算编制经过了必要的评审、审批，富源县财政局对2019年度扶贫资金项目均下达了资金文件，严格按照扶贫资金管理办法支付。本项评价满分3.0分，经评审，各乡镇（街道）均得3.0分。
（二）项目过程管理情况分析
项目过程管理情况，从项目资金管理和项目组织实施两方面进行评价：

（1）资金管理

资金管理从资金到位率、预算执行率、会计核算规范性、财务监控有效性和资金使用合规性五方面进行评价，2019年度扶贫资金管理制度执行《中央财政扶贫资金管理办法》（财农[2017]8号）、《云南省财政扶贫资金管理办法》（云财农[2017]213号）、《富源县财政专项扶贫资金管理办法》（富财农[2019]31号）等管理办法，会计核算执行《云南省异地开发扶贫项目资金报账制会计核算暂行办法》（云财农[1999]116号。截至评价基准日，12个乡镇（街道）的人居环境提升项目资金未到位，详见《富源县财政局 富源县农业农村局 富源县人民政府扶贫开发办公室关于拨付提升人居环境项目资金的通知》（富财整合[2019]32号）；7个乡镇（街道）的扶贫协作项目（援滇）资金未到位,分别为胜境街道、后所镇、墨红镇、大河镇、营上镇、富村镇和十八连山镇，详见《富源县财政局 富源县人力资源和社会保障局 富源县沪滇扶贫协作领导小组办公室关于拨付2019年上海市对口帮扶云南省项目资金的通知》（富财农[2019]42号）；12个乡镇（街道）2019年扶贫资金存在资金结转情况，详见附件5《富源县2019年度扶贫资金收支录入明细表》；资金拨付有完整的审批程序，县财政局及各乡镇（街道）财政所对扶贫资金实行专人、专户、专账核算管理，按照中央、省、市、县相关管理制度及要求严格审核、审批、拨付、核算，做到资金到项目，管理到项目，核算到项目，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用符合国家法规政策和扶贫资金财务管理办法等相关规定。本项评价满分20分，经评审，各乡镇（街道）评价得分为：中安街道18.76分、胜境街道19.18分、后所镇19.59分、大河镇19.38分、营上镇18.26分、竹园镇18.54分、富村镇19.56分、黄泥河镇19.44分、古敢水族乡19.89分、墨红镇18.91分、老厂镇19.66分、十八连山镇19.04分。

（2）项目组织实施

项目组织实施从管理制度的健全性、项目质量可控性、档案管理规范性和制度执行有效性四方面进行评价，根据提供资料，各乡镇（街道）均成立了建设领导小组，2019年扶贫项目管理办法执行中央、省、市及《富源县扶贫开发项目管理办法（试行）》（富扶联字[2017]6号）等管理办法，项目实施进行了必要的检查、验收。抽查项目大部分乡镇（街道）档案资料归档不完整，部分项目完工后没有及时组织竣工验收，部分项目合同签订不规范，部分项目未执行工程监理制。本项评价满分10分，经评审，各乡镇（街道）评价得分为：中安街道6.0分、胜境街道6.5分、后所镇6.5分、大河镇6.5分、营上镇6.1分、竹园镇6.5分、富村镇6.0分、黄泥河镇6.0分、古敢水族乡6.0分、墨红镇6.5分、老厂镇5.9分、十八连山镇6.5分。

（三）项目产出情况分析
项目产出情况从项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价：

经现场评价，结合档案资料审阅情况、实地调查情况，项目完工后均组织了竣工验收，验收结论合格。项目完成数量大于或等于计划数量，部分项目实施进度比计划进度慢，实际成本与计划成本基本相符。项目产出满分40分，经评审，各乡镇（街道）评价得分为：中安街道37.1分、胜境街道37.2分、后所镇37.1分、大河镇37.3分、营上镇37.3分、竹园镇37.5分、富村镇37.1分、黄泥河镇37.0分、古敢水族乡37.2分、墨红镇37.3分、老厂镇37.1分、十八连山镇37.1分。
（四）项目效益情况分析
项目效益情况，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度五方面进行评价：

（1）社会效益

项目建设中，增加农民就业机会，解决部分农民的就业问题，提高农民收入；产业扶贫有利于调整当地的产业结构，对周边地区具有较强的辐射带动作用，促进当地及周边地区的经济持续、健康发展。本项评价满分6分，经评审，各乡镇（街道）均得6分。

（2）经济效益

通过项目的实施，改善了农村人民生活条件，带动了乡村种植、养殖产业的发展，搞活了农村经济，提高了农民经济收入，促进了农村经济发展。本项评价满分2分，经评审，各乡镇（街道）均得2分。

（3）生态效益

项目建成后，农村生活垃圾、污水得到合理处理，提升了人居环境。项目建设保护自然生态和历史文化，保持地方特色，实现人与自然协调发展。本项评价满分2分，经评审，各乡镇（街道）均得2分。

（4）可持续影响

通过一系列脱贫攻坚政策的实施，推动了扶贫工作的开展，贫困人口得到应有的政策扶持，增强农民发展产业经济的信心，促进社会主义新农村建设。本项评价满分2分，经评审，各乡镇（街道）均得2分。

（5）社会公众或服务对象满意度

评价组人员通过实地调查、走访交流和入户问卷调查，公众满意度较高，共问卷调查175份，满意项次1675项，不满意项次75项，综合满意度95.71%。本项评价满分8.0分，各乡镇（街道）评价得分为：中安街道7.49分、胜境街道7.78分、后所镇7.60分、大河镇7.57分、营上镇7.66分、竹园镇7.73分、富村镇7.79分、黄泥河镇7.38分、古敢水族乡7.50分、墨红镇7.82分、老厂镇7.73分、十八连山镇7.82分。
五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，狠抓工作落实

富源县委、县政府成立了富源县扶贫开发领导小组，在县扶贫开发领导小组的统一领导下，县财政局和各乡镇（街道）财政所管好扶贫资金，各乡镇（街道）党委、政府狠抓工作落实，充分发挥基层组织和村民的作用，围绕脱贫目标和建设任务，全力做好扶贫项目的各项工作。
（二）创新机制，强化监督职能

富源县纪委、监察、审计、财政等部门对扶贫项目及资金进行事前、事中、事后全程监督检查。保障了扶贫资金投入产出效益及资金使用安全。
（三）信息公开、严格公告公示制度，保证资金使用透明

扶贫资金的使用严格执行公开公示制度，自觉接受社会监督。扶贫项目在实施前后，将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况进行公开公示，让群众有充分的知情权，主动接受农民群众和社会各界的监督。
（四）严格资金审批，确保扶贫资金运行安全

县财政局及各乡镇（街道）财政所对扶贫资金实行专人、专户、专账核算管理，按照中央、省、市、县相关管理制度及要求严格审核、审批、拨付、核算，做到资金到项目，管理到项目，核算到项目，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
六、存在的问题及原因分析

（一）部分项目合同签订不规范

经现场抽查评审，黄泥河镇布古村委会车田村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，施工合同建设单位只签字未盖章，施工合同未约定开工日期和竣工日期；营上镇岩头村委会沪滇协作扶贫工程（村内道路建设工程），施工合同未约定施工工期及开工时间和竣工时间；竹园镇2019年统筹整合财政涉农资金项目（大荒地村、乍勒村、大瓦窑村、小瓦窑村安全饮水维修工程，施工合同约定开工时间为2019年11月20日，竣工时间为2019年2月20日，竣工时间在开工时间前（时间有误）；墨红镇摩山村委会摩山村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，施工合同未约定开工日期和竣工日期；十八连山镇华毕村委会旧发乃村民族团结进步示范村建设项目，施工合同未约定开工日期和竣工日期；中安街道厦格社区温氏养殖场附属工程，施工合同未约定开工日期和竣工日期，未签署合同签订时间；胜境街道2019年度沪滇扶贫协作海田社区卫生服务站项目，施工合同签字盖章页，发包人未签字。抽查项目的施工合同存在签字盖章手续不全，合同履行期限未约定，合同签订时间未注明等情况。

（二）部分项目实施进度缓慢

经现场抽查评审，后所镇2019年第二批统筹整合财政涉农资金草莓种植大棚建设项目（小冲村委会黑箐坝村），合同签订日期2019年12月8日，中标通知书工期20天，计划验收时间2019年12月28日，实际验收时间2020年3月24日，工期延后90多天；大河镇大河村委会范家坝村安全饮水建设项目，合同签订日期2019年9月25日，合同工期120天，计划验收时间2020年1月25日，实际验收时间2020年4月20日，工期延后60多天；古敢乡沙营村委会陆良寨村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，施工合同约定开工时间2019年10月29日，完工时间2019年12月9日，实际完工时间在2020年1月15至3月15日不等，验收时间2020年5月20日，工期滞后38天至98天不等；富村镇2019年统筹整合财政涉农资金农村安全饮水（维修管养）项目，合同约定开工日期为监理开工令时间，工期90天，开工令时间为2019年8月22日，竣工验收鉴定书中记录达到竣工验收条件时间2020年4月16日，工期延后150天。

（三）部分项目结算办理不及时，结算审核不规范

经现场抽查评审，胜境街道2019年度沪滇扶贫协作海田社区卫生服务站项目, 2019年7月12日完工验收，截至评价基准日，未办理工程结算；老厂镇迤得黑村委会大凹子村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，完工结算书造价公司已审核，建设单位未签字盖章确认；后所镇梨树坪村委会岩洞民族团结进步示范村项目，于2019年12月20日完工验收，截至评价基准日，未提供审定的工程结算资料。抽查项目的结算存在办理不及时，部分结算未经专业的造价咨询机构审核等情况。
（四）部分项目未执行工程监理制

经现场抽查评审，营上镇岩头村委会沪滇协作扶贫工程（村内道路建设工程），未执行工程监理制；墨红镇鲁木克村委会鲁木克民族团结进步示范村项目，未执行工程监理制；后所镇梨树坪村委会岩洞民族团结进步示范村基础设施项目，未执行工程监理制；十八连山镇华毕村委会旧发乃村民族团结进步示范村建设项目，未执行工程监理制；黄泥河镇布古村委会车田村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程，未执行工程监理制；黄泥河镇黄泥河社区温氏养殖小区主体工程，未执行工程监理制。
（五）部分项目完工后未及时组织竣工验收

经现场抽查评审，大河镇2019年起铺村委会黄桃种植，本项目2019年12月结束，未组织验收；老厂镇迤得黑村委会大凹子村统筹整合财政涉农资金安全饮水工程, 已投入使用，未组织竣工验收; 后所镇梨树坪村委会岩洞民族团结示范村民族特色村示范及环境整治提升工程，已投入使用，未组织竣工验收；黄泥河镇黄牛公路窄路基路面加宽项目，已投入使用，未组织竣工验收。

（六）大部分项目档案管理不规范，归档资料不完整 

经现场抽查评审，十八连山镇雨汪居委会山药种植基地项目，建设单位未找到项目合同原件，仅提供未经双方签字、盖章的电子文档合同；老厂镇戈多水库片区供水管道道网维修工程, 未能提供竣工验收资料; 古敢乡沙营村垃圾堆放场地建设项目，未能提供实施方案批复文件；中安街道龙海社区张家村饮水安全巩固提升工程，未能提供竣工验收报告；后所镇梨树坪村委会岩洞民族团结示范村民族特色村示范及环境整治提升工程，未能提供项目竣工验收报告；营上镇岩头村委会沪滇协作扶贫工程（村内道路建设项目），未提供实施方案批复文件。

七、有关建议
（一）加强项目合同管理，合同主要内容（质量、价款、工期、安全、权利、责任等）必须明确约定，合同签订时间、签字盖章手续要齐全，避免合同纠纷事件发生。

（二）加大对扶贫项目的监督、检查。督促扶贫项目按时完成，以便尽快投入使用，尽早发挥扶贫资金使用效益。

（三）工程完工验收合格后要及时办理工程结算，施工过程中要加强工程变更、工程签证、隐蔽验收等造价资料管理。加强工程结算审核，建议委托专业的造价咨询机构对工程结算进行审核，有效控制工程投资，充分发挥扶贫资金的使用效益。

（四）遵循建筑工程基本管理制度，规范工程施工管理，保障工程施工的安全和质量，加强工程质量动态控制和管理，建议工程施工执行工程监理制管理。

（五）规范工程建设程序，从严把关工程建设质量和档案资料，使项目在确保质量、安全的前提下，项目完工后应及时组织竣工验收，合法交付使用。

（六）加强扶贫项目档案管理，确保项目建设资料归档及时、资料完整、管理规范。项目实施单位要确定专人负责档案管理。
八、其他需要说明的问题

附件1：富源县2019年度财政扶贫资金绩效评价指标评体系评分表

附件2：富源县2019年度财政扶贫资金绩效评价满意度问卷调查汇总表

附件3：富源县2019年度扶贫资金项目计划投入与到位资金分配对比表

附件4：富源县2019年度扶贫资金收支到位、支出、结转对比分析表

附件5：富源县2019年度扶贫资金项目收支录入明细表
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